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Mezőszentgyörgy  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  

( 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48. (/FAX: 22/439-529, 439-679

JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. augusztus 29-én 18.15 órai kezdettel tartott rendkívüli testületi  ülésén 

Az ülés helye:
Községháza, Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48.

Jelen vannak:
Berta József

polgármester



Szabó László

alpolgármester



Ádám Zsolt

képviselő



Berta Attila 

képviselő



Csuka Gábor

képviselő



Gyarmati József
képviselő



Ritter Gyula

képviselő

Tóth Tamás

képviselő

Dr. Tóth Andrea 
jegyző

Nyikos Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Később érkezett:
Berencsi Gyula
képviselő
Távol maradt:
Kalló Imre 

képviselő

Berta József:
Köszönti a megjelent képviselőket, Berencsi Gyula képviselő jelezte, hogy később érkezik a testületi ülésre. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. A mai rendkívüli testületi ülés egyetlen napirendi pontja a bankgarancia kérdése. Kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon:
A képviselő-testület a napirendi pontot egyhangúlag elfogadta.

Berta József:

Ha a képviselők jártak az Eötvös és a Rákóczi utcában, akkor látták, hogy a Swietelsky elkezdte az utak javítását. Lepsényben először elfogadták azt, ahogy a kivitelező kijavította az úthibákat, az általuk elképzelt módon. Amikor azonban mi felkértünk egy műszaki ellenőrt, a jó minőség teljesítése érdekében, akkor ők is ezt tették. Balatonfőkajáron nem tudja, hogy mi a helyzet, azt viszont biztosan tudja, hogy Füle lekérte a bankgaranciát. A műszaki ellenőr szerint nem volt helyes döntés.
Berencsi Gyula 18. 25-kor megérkezik a testületi ülésre.

Berta József:

Elmondja, hogy az önkormányzatnak nem a kivitelező pénze kell, hanem egy egyszeri, jó teljesítés. Azt kellene elérni, hogy az út többet ne süllyedjen meg. A Rákóczi utcában rendesen elkezdték az útjavítást, de az Eötvös utcában már nem úgy dolgoznak. Az a kérdés, mi legyen a következő lépés, mit tegyünk. A bankgarancia augusztus 31-ével lejár, hátrányunk lehet abból, ha nem jól döntünk. A kivitelező önként vállalt négy év garanciát, és utána még ott van a szavatosság is. Azonban az is előfordulhat, hogy a kötelezettséget felvállaló személy nem is volt illetékes az ügyben. Kéri a képviselőket, hogy vitassák meg a kérdést, ne legyen ebből a községnek további hátránya. Már körülbelül négy hete felvágták az útburkolatot, ilyet városban nem tehetnének meg. Nagyon balesetveszélyes a helyzet, most is történt személyi sérülés. Nem az igazunkat keressük, hanem azt szeretnénk, ha rendesen, határidőre elvégeznék a munkát. 
Szabó László:

Tudni kellene, mit mond a Swietelsky?

Dr. Tóth Andrea:

Készült egy jegyzőkönyv, melyben vállalták, hogy a javítási munkákat 2006. augusztus 25-ig elvégzik. Augusztus 28-án a Swietelsky egy írásbeli megállapodást nyújtott be, melyben vállalta, hogy augusztus 31-ig befejezi a munkálatokat, a később keletkezett úthibákat pedig 15 napon belül kijavítja. A megállapodás jogilag kifogásolható, mert ezeket a feltételeket szerződésben kell rögzíteni. Az inkasszót nem tudjuk érvényesíteni, mivel nincs mellette kötelezettségvállalás. Telefonon beszélt a kivitelező gazdasági vezetőjével, aki elmondta, hogy a megállapodás nem érvényes. Szó volt a bankgarancia csökkentéséről, de a kivitelező és a műszaki ellenőr között vita van az összeg kérdésében. Az lenne a legjobb megoldás, ha a bankgarancia meghosszabbításra kerülne, azonban az a kérdés, hogy mennyi ideig. A műszaki ellenőr szerint október 30. lenne a legjobb, akkor még esetleg további úthibák is előjöhetnek. A másik időpont pedig 2007. május 31. lenne. 
Berta Attila:

Helyszíni bejáráson a műszaki ellenőr döntse el, hogy hány százalékban készült el.
Berta József:

A többi utcát még meg sem nézték, de a tél folyamán még sok hiba előjöhet.

Berta Attila:

Azt is fel kellene mérni, hogy mennyi hiba jöhet még elő.

Berencsi Gyula:

Véleménye szerint, ha 2007. május 31-ig kapnak határidőt, akkor most elvonulnak, és csak márciusban jönnek vissza. 

Berta József:

A megállapodás tervezetben az is szerepel, hogy ha életveszélyes helyzet áll elő, azt megcsináltathatjuk, és ennek a költségeit átvállalja a kivitelező.

Berencsi Gyula:

A hátralévő útjavítási munkálatok mennyi időt vesznek igénybe?
Dr. Tóth Andrea:

A műszaki ellenőr szerint a hátralévő munkákat október 31-ig meg lehet csinálni. Kérdés, hogy elkészült-e a fele, és ennek arányában csökkentsük a bankgarancia összegét.

Berencsi Gyula:

Bennünket nem érdekel, hány emberrel dolgozik, és az, hogy mikor. Legyen rendesen megcsinálva határidőre.

Berta Attila:

Szerinte az egész nyomvonalat fel kellett volna szedni. 

Szabó László:

Az a véleménye, hogy mindenképpen csinálja meg a kivitelező. 
Dr. Tóth Andrea:

Az is kérdés, ha a Swietelsky azt mondja, hogy egységesen kezeli az önkormányzatokat, elfogadható-e a szeptember 23-i időpont.

Tóth Tamás:

Az lenne a legjobb, ha minél későbbi időpontot határoznánk meg.
Dr. Tóth Andrea:

Javasolja, hogy szeptember 30-ig a teljes összegre hosszabbítsa meg az önkormányzat a bankgaranciát. Szeptember 25-én testületi ülést kell tartani, előtte pedig egy helyszíni bejárást, és akkor meglátjuk, hogy mennyi és milyen munkát végzetek el. 

Berta József:

Egyik oldalról a korrektséget kellene megmutatni. Arról van szó, ha korrekten jár el, akkor már március 31-től kezdődően elkezdi a helyreállítási munkálatokat, és a mai napig nagyon sokat el is tudott volna végezni. Az építésvezetővel kötött megállapodást nem tudjuk érvényesíteni, mert lehet, hogy a következő alkalommal már nem is ő az építésvezető. A rossz teljesítés a későbbi munkáknál vissza fog köszönni.
Szabó László:

Véleménye szerint a bankgaranciát mindenképpen hosszabbítsuk meg. A szeptember 30-a megfelelő időpont.

Berta Attila:

Az igaz, hogy az építésvezetőt cseréli le, hiszen az alvállalkozók munkáját neki kell ellenőriznie. Ha elkezdenek egy munkálatot, és egy másik alvállalkozó rosszul teljesít, akkor az előbbi munkát abba kell hagyni, és az rosszul dolgozó alvállalkozó helyett is el kell végezni a munkákat. A  vállalkozót fenyegeti a kötbér, a másik helyen pedig esetleg a bankgarancia van veszélyben.

Berencsi Gyula:

Ha egy műszaki vezető írja alá a megállapodást, akkor azt nem a cég nevében írja alá.

Dr. Tóth Andrea:

Nem írták alá, csak megpróbálták elfogadtatni az önkormányzattal.

Ritter Gyula:

Valaki sugallta ezt nekik.

Dr. Tóth Andrea:

A budapesti cégnek ez a veszprémi üzletága. Az önkormányzat azonban a budapesti céggel kötött szerződést. 

Ritter Gyula:

Ezt csak itt lehet megcsinálni, ilyen cég Európában nem is dolgozhatna.

Dr. Tóth Andrea:
Ez tulajdonképpen magyar cég.

Berencsi Gyula:

Csak a technológiát nem vették át, és ebből keletkeznek a problémák.

Berta József:

Azt nem tudja megérteni, miért nem csinálja meg rendesen. Tapasztalta, hogy munkás mellett ott áll az építésvezető és mégsem úgy végzi el az útjavítást, ahogy azt a műszaki ellenőr előírta.
Berencsi Gyula:

Csak akkor kell átvenni, ha rendesen megcsinálta.

Tóth Tamás:

Amíg lehet, addig csúsztassuk ki az időpontot, addig is előjönnek a további hibák.

Dr. Tóth Andrea:

Többfajta álláspontot kellene megfogalmazni, vagy el kell menni Budapestre és leadni a bankgaranciát.

Berta József:

Konkrétumokat kellene megfogalmazni.

Dr. Tóth Andrea:

Nincs idő, a bankgarancia augusztus 31. nappal lejár.

Berencsi Gyula:

A bankgaranciát vissza lehet vonni.

Dr. Tóth Andrea:

Az első esetben ezt meg is tettük. Vállalták, hogy augusztus 25-ig végeznek, de van olyan utca, amit még el sem kezdtek.
Berta József:

Arra hivatkoznak, hogy a vízelvezetés nincs megoldva. Ha azonban a nyomvonalból kiszedett földet nem tömörítik meg, akkor az meg fog süllyedni. Ha a bankgarancia kérdése nem kerül napirendre, akkor szép csendesen elmentek volna a kivitelező. Az útjavítási munkák pedig nem lettek volna elvégezve.
Berta Attila:

Ezek a munkák a kivitelezőnek többe kerülnek, mint a bankgarancia. A bankgarancia összege le van kötve.

Berta József:

Kérdés, hogy Füle mire jut a bankgaranciával.

Dr. Tóth Andrea:

A bankgaranciát le kell kérni, aztán közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Nagyon sok idő fog eltelni, mire hozzákezdhetnek a munkához.

Berencsi Gyula:

Egyetért a szeptember 25-i időponttal. Ha azt mondjuk május 31., akkor azt gondolják, hogy ráérnek, és majd csak márciusban kezdenek megint hozzá.
Dr. Tóth Andrea:

Javasolja, hogy a bankgaranciát a testület hosszabbítsa meg 2006. szeptember 30-ig. 

Tóth Tamás:

Mi lesz az azután keletkező hibákkal?
Dr. Tóth Andrea:

Lesz egy bejárás, és utána lesz döntés. 

Berencsi Gyula:

Lehetne-e, hogy a bejárás során a kivitelezőtől egy magasabb szintű vezető is jelen legyen.

Berta Attila:

Lehet kérni, de a vezérigazgató biztos nem fog idejönni.

Berencsi Gyula:

Nem is a vezérigazgatóra gondolt, hanem olyan vezetőre, akinek van aláírási joga.

Dr. Tóth Andrea:
Javasolja, hogy szeptember 25-én legyen testületi ülés. 

Berencsi Gyula:

A bejárás kezdődhet 14 órakor, utána testületi ülés 17 órakor.

Dr. Tóth Andrea:

A bankgarancia csökkentett összege mennyi legyen?

Szabó László:

Javasolja, hogy legyen 10 millió forint. 

Berta József:

A testület álláspontja, hogy a bankgarancia 2006. szeptember 30. napig meghosszabbításra kerül. 2006. szeptember 25-én 14 órakor helyszíni bejárás keretében a képviselők, a műszaki ellenőr és a kivitelező képviselője ellenőrzi az elvégzett munkálatokat. 2006. szeptember 25-én 17 órakor testületi ülésen a bankgarancia kérdése ismét napirendre kerül.

Kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2006.(VIII.29.) számú határozat:

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SWIETELSKY Építő Kft. által nyújtott bankgarancia összegét csökkenti kilencmillió forintra, és a bankgarancia lejártát 2006. szeptember 30. napig meghosszabbítja.  

Határidő:
2006. szeptember 30.

Felelős:

Berta József polgármester
Berta József:

A következő napirendi pont megtárgyalásához zárt ülés tartása szükséges. 
Dr. Tóth Andrea:

A testület döntött a 2006. évi önkormányzati választáson a szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottság tagjairól. A bizottság tagjaiban változtatás szükséges, melyhez zárt ülés tartását kell elrendelni.

Berta József:

Kéri a képviselőket, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2006.(VIII.29.) számú határozat:

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendeli el.

Határidő:
azonnal

Felelős:

Berta József polgármester

K.m.f.t.



Berta József




Dr. Tóth Andrea



polgármester





jegyző
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